workiom

Polifarma Ar-Ge Workiom

Kullanım Kılavuzu

Pilot ekip için • 23 Ekim 2026 • Hazırlayan: Workiom (Yalçın Karpuzcu)

İçindekiler

1. Başlarken
2. Rolünüze göre ne yaparsınız
3. Projeler ve faz kapıları
4. Laboratuvar kayıtları
5. Stok, numune ve talepler
6. Toplantılar, kararlar ve aksiyonlar
7. Bildirimler ve otomatik işler
8. Dashboard ve raporlar
9. Sık sorulan sorular ve sorun giderme

Başlarken

Ar-Ge projeleri, stok ve toplantılar artık tek bir yerde, Workiom'da takip edilir: **polifarma.workiom.com**. Bu kılavuz pilot ekip içindir; rolünüzü bulup ilgili bölümleri okumanız yeterli.

Üç uygulama

Uygulama	Ne için	En çok kim kullanır
Ar-Ge Proje Takibi	Projeler, faz kapıları, denemeler, analitik, stabilite, görev ve sapmalar	Proje liderleri, uzmanlar, direktör, kalite
Numune ve Hammadde Stok	Malzemeler, lotlar, stok hareketleri, formül bileşenleri, numuneler, talepler	Stok sorumlusu, uzmanlar
Toplantı Yönetimi	Toplantılar, gündem, kararlar, aksiyonlar	Herkes

Uygulamalar birbirine bağlıdır. Bir projeyi açtığınızda o projenin faz kapılarını, denemelerini, stok tüketimini, maliyetini ve toplantı kararlarını aynı kayıtta görürsünüz.

Ekranı okumak

- **Liste:** Bir tablo gibidir (ör. Lotlar). Soldaki menüden uygulamayı, sonra listeyi seçersiniz.
- **Görünüm:** Aynı listenin farklı bakışıdır: tablo, kanban (kartlar), takvim, zaman çizelgesi. Listenin üstündeki sekmelerden geçersiniz; ör. "Faza Göre (Kanban)", "SKT Takvimi", "Onay Bekleyenler".
- **Kayıt:** Bir satıra tıklayınca açılır. Alanlar sekmelere ayrılmıştır (ör. "Proje Bilgileri", "Ekip ve Takvim"); alt kısımda bağlı kayıtlar listelenir.
- **Form:** Bazı işler için kısa giriş ekranları vardır: "Sapma / Görev Bildir", "Lot Girişi", "Stok Çıkışı", "Malzeme / Numune Talebi".
- **Bildirimler:** Sağ üstteki zil. Size atanan işler, onay istekleri ve uyarılar buraya düşer. Onay istekleri buradan onaylanır veya reddedilir.

Bilmeniz gereken dört kural

1. **"Ad" alanını doldurmayın.** Her kaydın başlığı otomatik oluşur: proje için "PF-2026-001 — Ürün Adı", lot için Lot No, hareket için "Hareket #12" gibi.

2. **"Durum" alanı süreci yönetir.** Faz kapısı, talep, görev, toplantı ve aksiyonlarda işi ilerletmek için Durum'u değiştirirsiniz; onaylar ve bildirimler buna göre tetiklenir.
3. **Stok miktarı elle yazılmaz.** Kalan miktar ve toplam stok hareketlerden hesaplanır. Stok değişiyorsa bir hareket kaydı girersiniz.
4. **Projenin "Mevcut Faz" alanını değiştirmeyin.** Faz yalnızca faz kapısı iki onayı da alınca otomatik ilerler.

Kodlama önerisi: Proje Kodu her projede benzersiz olmalıdır (ör. PF-2026-001); faz ilerletme bu kodla çalışır. Lot No, Malzeme Kodu ve Deneme Kodu için de ekip içinde tek bir format belirleyin.

Rolünüze göre ne yaparsınız

Her rolün düzenli işi birkaç kayıt türüyle sınırlıdır. Aşağıdaki tablo nereden başlayacağınızı gösterir; ayrıntılar ilgili bölümlerde.

Rol	Her gün	Gerektiğinde	Haftalık	Bakılacak görünümler
Ar-Ge Direktörü	Zildeki faz kapısı onay isteklerini onaylar / reddeder	Sapma ve CAPA bildirimlerini inceler; toplantıda karar girer	Dashboard'ları gözden geçirir	Faza Göre (Kanban), Onay Bekleyenler, Geciken Kapılar, Sapma ve CAPA
Proje Lideri	Kendi projelerinin görevlerini ve geciken işleri kontrol eder	Proje açar; faz kapısını onaya gönderir; görev atar; malzeme talebi açar	Toplantı açar, aksiyon atar	Aktif Projeler, Gecikenler, Açık Aksiyonlar
Ar-Ge Uzmanı / Laborant	Deneme, formül bileşeni, analitik ve stabilite sonuçlarını girer	Stok çıkışı girer; sapma bildirir	Kendi aksiyonlarını günceller	Deneme Takvimi, Ölçüm Takvimi, Planlanan Ölçümler
Stok Sorumlusu	Talepleri onaylar; lot girişi yapar	Sayım farkı, iade, imha girer; numune kararı verir	Kritik stok ve SKT listelerini kontrol eder	Bekleyen Talepler, Kritik Seviyedeki Malzemeler, 30 Gün İçinde SKT Dolan Lotlar, Karantinadaki Lotlar
Kalite / Ruhsat	Faz kapısı 2. onay isteklerini onaylar / reddeder	Lotları karantinadan çıkarır (Onaylı / Ret)	Sapma ve CAPA kayıtlarını izler	Karantinadaki Lotlar, Sapma ve CAPA, Onay Bekleyenler

Herkes için: Size bir görev, aksiyon veya onay atandığında zile bildirim gelir. Bildirime tıklayınca ilgili kayıt açılır.

Projeler ve faz kapıları

Bir proje **Ar-Ge Projeleri** listesinde açılır ve fazdan faza yalnızca **Faz Kapıları** üzerinden, Direktör ve QA onayıyla ilerler. Uygulama: Ar-Ge Proje Takibi.

Yeni proje açmak (Proje Lideri)


1. Ar-Ge Projeleri → **+ Yeni kayıt**.
2. Zorunlu alanlar: **Proje Kodu** (benzersiz, ör. PF-2026-001) ve **Ürün Adı**.
3. Doldurun: Dozaj Formu, Proje Tipi, Referans Ürün, Başlangıç Tarihi, Hedef Ruhsat Tarihi, Bütçe, Risk Seviyesi, Durum = Aktif.
4. Kişileri seçin: **Proje Lideri**, **Ekip** (deneme girecek uzmanlar) ve **Ar-Ge Direktörü**. Bildirimler bu alanlara gider; boş bırakmayın.
5. **Mevcut Faz**'ı yalnızca proje açılışında seçin (genelde "1. Literatür ve Fizibilite"). Sonrasında bu alan elle değiştirilmez.

Proje kaydının altında bağlı tüm kayıtlar görünür: Faz Kapıları, Denemeler, Analitik ve Stabilite Çalışmaları, Görevler ve Sapmalar, Stok Tüketimi, Malzeme Talepleri, Numuneler, Toplantılar, Toplantı Kararları ve Aksiyonları. **Gerçekleşen Maliyet**, Deneme Sayısı, Görev / Sapma Sayısı ve Aksiyon Sayısı otomatik hesaplanır.

Faz kapısı açmak ve onaya göndermek (Proje Lideri)

Her faz geçişi için bir faz kapısı kaydı açılır. Fazın başında açıp planlanan tarihleri girmeniz önerilir; gecikme takibi bu tarihlere göre yapılır.

1. Faz Kapıları → **+ Yeni kayıt** (veya proje kaydındaki Faz Kapıları bölümünden).
2. **Proje**'yi seçin. **Faz Adı** = kapanışı onaylanacak faz, **Sonraki Faz** = onaydan sonra projenin geçeceği faz.
3. Planlanan Başlangıç / Bitiş, Giriş ve Çıkış Kriterleri, Ekler (rapor, protokol).
4. **1. Onaylayan (Direktör)** ve **2. Onaylayan (QA/Ruhsat)** kişilerini seçin.
5. Çalışma sürerken Durum = **Devam Ediyor**.
6. Kriterler tamamlanınca Durum = **Direktör Onayı Bekliyor** yapın. Gerisi otomatiktir.



Şekil 1 — Faz kapısı onay akışı: iki onay, iki red yolu

Onay vermek (Direktör, QA / Ruhsat)

1. Zildeki **onay isteği** bildirimini açın (ör. "PF-2026-001 — … — 3. Formülasyon Geliştirme kapısı onayınızı bekliyor").
2. Kaydı ve eklerini inceleyin; gerekirse ilgili toplantı kararına bakın (kapı kaydındaki **Toplantı Kararları**).
3. **Onayla** veya **Reddet**. Reddederken açıklama yazmak zorunludur.
4. Onay isteği **5 gün** içinde yanıtlanmalıdır.

Direktör onaylayınca istek otomatik olarak QA'ya geçer. QA da onaylayınca kapı **Onaylandı** olur, Gerçekleşen Bitiş bugüne yazılır ve projenin Mevcut Faz'ı Sonraki Faz'a ilerler. Herhangi bir red kapıyı **Reddedildi** yapar; proje fazı değişmez. Yeniden değerlendirme için yeni bir kapı kaydı açılır.

Görev, sapma ve CAPA

Görevler ve Sapmalar listesi üç tür kaydı tutar: Görev, Sapma, CAPA.

1. **Sapma / Görev Bildir** formunu veya listeye yeni kaydı kullanın.
2. Başlık (zorunlu), **Tip**, Proje, Atanan, Son Tarih, Öncelik, Açıklama, Ekler.
3. Durum: Açık → Devam Ediyor → Tamamlandı (veya İptal). Kapanışta **Kök Neden** ve **Kapanış Notu** doldurulur.

Tip **Sapma** veya **CAPA** seçilirse Proje Lideri ve Ar-Ge Direktörü anında bildirim alır; atanan kişiye de ayrıca bildirim gider. Son Tarih geçip kayıt kapanmamışsa Durum otomatik **Gecikmede** olur.

Laboratuvar kayıtları

Deneme, analitik ve stabilite kayıtları Ar-Ge Proje Takibi'nde, denemede kullanılan hammaddeler ise Stok uygulamasındaki **Formül Bileşenleri**'nde tutulur. Her kayıt mutlaka bir projeye bağlanır.

Formülasyon denemesi girmek (Uzman)

1. Formülasyon Denemeleri → **+ Yeni kayıt**.
2. **Deneme Kodu** (zorunlu), **Proje**, Batch No, Batch Büyüklüğü ve Batch Birimi, Sorumlu, Tarih.
3. **Proses Parametreleri**'ni yazın (karıştırma süresi, sıkıştırma kuvveti vb.).
4. Sonuç çıkana kadar Sonuç = **Devam Ediyor**; sonra **Uygun**, **Uygun Değil** veya **Tekrar** + Sonuç Notu + Ekler.

Formül bileşenlerini girmek: stoktan düşme

Denemede kullanılan her hammadde, hangi lottan ne kadar alındığıyla birlikte bir **Formül Bileşeni** olarak girilir. Bileşen kaydı aynı miktarda **stok çıkışını otomatik yazar**; ayrıca stok çıkışı girmeyin.

1. Numune ve Hammadde Stok → Formül Bileşenleri → **+ Yeni kayıt**.
2. **Deneme** ve **İlgili Proje**'yi seçin (maliyetin projeye yazılması için ikisi de gerekli).
3. **Lot**'u seçin; Malzeme ve Birim lottan otomatik gelir. Lot **Onaylı** olmalıdır.
4. **Miktar** (zorunlu, lotun biriminde), Fonksiyon (Etken Madde, Dolgu, Bağlayıcı…), Formüldeki Oran (%).

Bir denemeyi açtığınızda altında **Formül Bileşenleri**, **Üretilen Numuneler**, **Stabilite** ve **Analitik Çalışmalar** listelenir. Böylece "bu batch'te hangi lottan ne kadar kullanıldı" sorusu tek ekranda cevaplanır.

Analitik çalışma

Analitik Çalışmalar listesinde Test Tipi (Çözünürlük, Safsızlık, İçerik Tayini, Diğer), Metot, **Validasyon Durumu** (Planlandı → Geliştirmede → Validasyonda → Valide Edildi / Başarısız), Sonuç, Sorumlu, Tarih ve Ekler girilir. Proje zorunlu, Deneme isteğe bağlıdır.

Stabilite çalışması ve ölçümleri

Her koşul için ayrı bir **Stabilite Çalışması** açılır; her zaman noktasının sonucu ise ayrı bir **Stabilite Ölçümü**'dür.

1. Stabilite Çalışmaları → **+ Yeni kayıt**: Proje, **Batch (Deneme)**, Koşul (25°C/%60, 30°C/%65, 40°C/%75 RH), Başlangıç Tarihi, Zaman Noktaları (0-1-3-6-9-12-18-24. ay), Sorumlu.
2. **Sonraki Ölçüm Tarihi**'ni girin. Sorumluya 7 gün önce hatırlatma gider. Her ölçümden sonra bu tarihi bir sonraki noktaya güncelleyin.
3. Her zaman noktası için çalışma kaydının altındaki **Ölçümler** bölümünden bir ölçüm açın: Zaman Noktası, Planlanan Tarih, Gerçekleşen Tarih, Sonuç (**Uygun**, **OOT (Trend)**, **OOS (Spek Dışı)**), Bulgular, Ekler. Planlanan Tarih'ten 7 gün önce de hatırlatma gider.
4. OOT veya OOS çıkarsa çalışmada **Sapma** kutusunu işaretleyin ve Görevler ve Sapmalar'da bir **Sapma** kaydı açın; lider ve direktör bilgilendirilir.

Takvim görünümleri: Ölçüm Takvimi (çalışmalar) ve Planlanan Ölçümler (ölçümler) yaklaşan noktaları ay görünümünde gösterir.

Stok, numune ve talepler

Stokta hiçbir miktar elle yazılmaz: lotun **Kalan Miktar**'ı ve malzemenin **Toplam Stok**'u, girilen hareketlerden hesaplanır. Stok değişiyorsa bir hareket kaydı olmalıdır. Uygulama: Numune ve Hammadde Stok.

Tanımlar: tedarikçi ve malzeme kartı (Stok Sorumlusu)

- **Tedarikçiler:** Tedarikçi Adı, İletişim Kişisi, E-Posta, Telefon, Onaylı Tedarikçi.
- **Malzeme Kartları:** Malzeme Kodu ve Adı (zorunlu), Tip (Etken Madde, Eksipiyan, Referans Ürün, Standart Madde, Çözücü, Ambalaj), **Birim** (g, kg, mg, mL, L, Adet), Depolama Koşulu, **Kritik Stok Seviyesi**, **Stok Sorumlusu**, Tedarikçi.

- Kritik Stok Seviyesi ve Stok Sorumlusu'nu mutlaka doldurun; günlük kritik stok uyarısı bu iki alana dayanır.
- Mevcut stok ilk kurulumda Excel'den toplu aktarılır (önce Malzeme Kartları, sonra Lotlar).

Lot girişi (Stok Sorumlusu)

1. **Lot Girişi** formunu veya Lotlar → + Yeni kayıt'ı kullanın.
2. **Malzeme**, **Lot No** (zorunlu), Tedarikçi, Tedarikçi Lot No, Giriş Tarihi, Üretim Tarihi.
3. **SKT / Retest Tarihi** ve Tarih Tipi (Son Kullanma / Retest).
4. **Giriş Miktarı** (malzemenin biriminde) ve **Birim Maliyet** (proje maliyeti bununla hesaplanır).
5. Raf / Lokasyon, **CoA** dosyası, Stok Sorumlusu.

Kaydettikten sonra sistem lotu **Karantinada** yapar ve Giriş Miktarı kadar bir giriş hareketi yazar. Lotu kullanıma açmak için Kalite, Lot Durumu'nu **Onaylı** yapar.



Şekil 2 — Lot yaşam döngüsü: yalnızca Onaylı lottan çıkış yapılır

Stok hareketleri

Hareketlerin çoğu otomatik oluşur. Elle girmeniz gerekenler aşağıdadır.

Durum	Kim girer	Nasıl
Lot girişi	Otomatik	Lot kaydedilince giriş hareketi yazılır
Denemede kullanım	Otomatik	Formül Bileşeni girilince çıkış yazılır (Laboratuvar bölümü)
Talep teslimi	Otomatik	Talep onaylanınca çıkış yazılır
Analiz / diğer kullanım	Uzman	**Stok Çıkışı** formu: Hareket Tipi = Çıkış, Lot, Çıkış Miktarı, İlgili Proje, İlgili Deneme, Yapan Kişi
İade	Stok Sorumlusu	Hareket Tipi = İade, **Giriş Miktarı**
İmha	Stok Sorumlusu	Hareket Tipi = İmha, **Çıkış Miktarı**
Sayım farkı	Stok Sorumlusu	Sayım Fazlası → Giriş Miktarı, Sayım Eksiği → Çıkış Miktarı

Kurallar

- Bir harekette ya **Giriş Miktarı** ya **Çıkış Miktarı** doldurulur; ikisi birden doldurulmaz, negatif sayı yazılmaz.
- Çıkışlarda **İlgili Proje**'yi her zaman seçin. Bu tüketim ve maliyet projeye yazılır.
- **Karantinadaki, reddedilmiş veya kullanılamaz lottan çıkış yapılmaz.** Yapılırsa Yapan Kişi'ye "lot onaylı değil, çıkış geçersiz" uyarısı gider; Stok Sorumlusu hareketi düzeltir.
- Yanlış girilen bir hareketi silmek yerine ters hareketle düzeltin (ör. yanlış çıkışı bir İade ile). Böylece geçmiş korunur.

Malzeme veya numune talebi

Talep eden (Proje Lideri / Uzman):

1. **Malzeme / Numune Talebi** formunu açın.
2. Talep Tipi (Malzeme / Numune), İlgili Proje, İlgili Deneme, Malzeme veya Numune, **İstenen Miktar**, İstenen Tarih, Gerekçe.
3. Kayıt **Taslak** olarak açılır.

Stok Sorumlusu:

1. Talebi açıp **Onaylayıcı (Stok Sorumlusu)** alanına kendinizi seçin.
2. Malzeme talebinde verilecek **Lot**'u seçin (Onaylı bir lot).
3. Durum = **Onay Bekliyor** yapın. Zilinize onay isteği düşer; 2 gün içinde yanıtlayın.

4. **Onayla:** Durum Onaylandı olur, lot seçiliyse İstenen Miktar kadar çıkış otomatik yazılır ve talep edene bildirim gider. Malzemeyi teslim edince Durum = **Teslim Edildi** ve Teslim Tarihi.
5. **Reddet:** Gerekçe yazmak zorunlu; Durum Reddedildi olur, talep edene bildirim gider.

Numuneler

Gelen (tedarikçi, referans ürün) ve üretilen (deneme batch'i) numuneler **Numuneler** listesinde tutulur: Numune Adı, Tip, Miktar, Birim, Saklama Koşulu, Lokasyon, **Saklama Bitiş Tarihi**, Durum (Saklamada, Analizde, Karar Bekliyor, Tüketildi, İmha), Sorumlu. Deneme batch'inden alınan numunede **İlgili Deneme**'yi seçin; numune denemenin altında görünür.

Saklama Bitiş Tarihi geldiğinde numune otomatik **Karar Bekliyor** olur ve Sorumlu'ya 7 gün süreli bir **Depo Görevi** açılır. Görevde **Karar** seçilir (İmha, Saklama Süresi Uzatıldı, Analize Gönderildi). Uzatıldıysa Yeni Saklama Bitiş Tarihi'ni numune kaydına da yazın; imha edildiyse numune Durum = İmha.

Kritik stok ve SKT takibi (Stok Sorumlusu)

- Her iş günü saat 08:00'de Toplam Stok'u Kritik Stok Seviyesi'nin altına düşen her malzeme için bildirim gelir. Liste: **Kritik Seviyedeki Malzemeler**.
- SKT / Retest tarihine 30 gün kala bildirim gelir ve lot **30 Gün İçinde SKT Dolan Lotlar** görünümüne düşer. Tarih geldiğinde lot otomatik **Kullanılamaz** olur.
- Retest sonrası kullanım süresi uzayan lotta yeni tarihi girin ve Lot Durumu'nu yeniden **Onaylı** yapın.
- Sayım: sistemdeki Kalan Miktar ile fiziksel sayımı karşılaştırın, farkı Sayım Fazlası / Eksiği hareketiyle girin. PoC hedefi: fark %2'nin altında.

Toplantılar, kararlar ve aksiyonlar

Her Ar-Ge toplantısı bir kayıttır. Toplantıda alınan kararlar ve verilen aksiyonlar o kayda ve ilgili projeye bağlanır; aksiyonlar sahibine ve son tarihine kadar otomatik takip edilir. Uygulama: Toplantı Yönetimi.

Tekrarlayan toplantılar

Toplantı Serileri listesinde iki seri hazırdır: **Haftalık Ar-Ge Toplantısı** (Pazartesi 10:00, 60 dk) ve **PoC Geri Bildirim Toplantısı** (Cuma 15:00, 45 dk).

- Her Pazartesi 07:00'de, Periyot'u **Haftalık** olan her seri için o haftanın toplantı kaydı otomatik açılır. Katılımcılar, organizatör, saat ve yer seriden kopyalanır.
- Organizatör, serinin **Katılımcılar** ve **Yer / Online Link** alanlarını güncel tutar.
- Otomatik açılan kayıtta Tarih o günün (Pazartesi) tarihidir; toplantı başka bir günse Tarih'i düzeltin.
- Seriyi durdurmak için Periyot'u değiştirin veya seriyi silin.

Tek seferlik toplantı açmak (Organizatör)

Toplantılar → **+ Yeni kayıt**: Başlık (zorunlu), **Tip** (Haftalık Ar-Ge, Proje Toplantısı, Faz Kapısı Değerlendirme, Tedarikçi, Yönetim), Tarih, Saat, Süre, Yer / Online Link, Organizatör, **Katılımcılar**, **İlgili Projeler**. Durum = **Planlandı**.

Tip **Haftalık Ar-Ge** olan bir toplantı açıldığında açık, devam eden ve geciken tüm aksiyonlar son tarih sırasıyla **Gündem Maddeleri**'ne otomatik eklenir (Kaynak = "Açık Aksiyon (otomatik)"). Diğer gündem maddelerini toplantı kaydının Gündem bölümünden ekleyin: Sıra, Konu, Sunan Kişi, Ayrılan Süre, İlgili Proje.

Toplantı sırasında ve sonrasında

1. **Toplantı Notu**'nu toplantı kaydına yazın. Kayıt veya transkript varsa **Kayıt / Transkript** alanına yükleyin.
2. Her karar için kayıttaki **Kararlar** bölümünden bir karar ekleyin: Karar Metni (zorunlu), Karar Tipi, Karar Veren, Tarih, **İlgili Proje**. Faz kapısı değerlendirme toplantısıysa **İlgili Faz Kapısı**'nı da seçin; karar o kapının onay gerekçesi olarak kapı kaydında görünür.
3. Her aksiyon için **Aksiyonlar** bölümünden ekleyin: Aksiyon (zorunlu), **Sorumlu**, **Son Tarih**, Öncelik, İlgili Proje; aksiyon bir karardan doğduysa **Karar**'ı seçin.
4. **AI Özeti** alanına kısa bir özet yazın (Workiom AI ile transkriptten özet çıkarma kurulduktan sonra bu alan oradan doldurulacak).
5. Toplantı bitince Durum = **Yapıldı**. Tüm katılımcılara özetle birlikte "toplantı tamamlandı" bildirimi gider.

Toplantı Tutanağı görünümü başlık, tarih, katılımcılar, projeler, not ve özeti düzenli bir sayfa olarak gösterir; yazdırılabilir veya paylaşılabilir.

Aksiyon takibi (Aksiyon sorumlusu)

- Size aksiyon atandığında bildirim gelir. Son tarihe **2 gün** kala hatırlatma gelir.
- İşe başlayınca Durum = **Devam Ediyor**, bitince **Tamamlandı** + **Kapanış Notu**.

- Son tarih geçip aksiyon tamamlanmamışsa Durum otomatik **Gecikmede** olur ve bildirim gelir. Gecikmedeki aksiyon, bir sonraki haftalık toplantının gündemine yine gelir.
- Kendi aksiyonlarınız için **Açık Aksiyonlar** görünümünü Sorumlu = kendi adınız diye filtreleyin. "Bana Atanan Açık Aksiyonlar" görünümü pilot başlamadan eklenecek.

Bildirimler ve otomatik işler

Sistem 23 işi sizin yerinize yapar: bildirim gönderir, onay ister, stok hareketi yazar, durum değiştirir. Bunları bilmek, aynı işi elle tekrar yapmamanızı sağlar.

Ne olunca	Sistem ne yapar	Kime gider
Faz kapısı Durum = Direktör Onayı Bekliyor	Onay isteği (5 gün)	1. Onaylayan (Direktör)
Direktör onaylar	Durum = QA Onayı Bekliyor, yeni onay isteği	2. Onaylayan (QA/Ruhsat)
QA onaylar	Kapı Onaylandı, bitiş tarihi yazılır, projenin fazı ilerler	Proje Ekibi, Proje Lideri
Kapı reddedilir	Kapı Reddedildi	Proje Lideri
Kapının Planlanan Bitiş'i geçer (onaylanmamış)	Gecikmede işareti	Proje Lideri
Sapma veya CAPA açılır	Bildirim	Proje Lideri, Ar-Ge Direktörü
Görev / sapma oluşturulur	Bildirim	Atanan
Görevin Son Tarih'i geçer	Durum = Gecikmede	Atanan
Stabilite Sonraki Ölçüm Tarihi'ne 7 gün kalır	Hatırlatma	Sorumlu
Stabilite ölçümünün Planlanan Tarih'ine 7 gün kalır	Hatırlatma	Sorumlu
Lot kaydedilir	Lot Karantinada olur, giriş hareketi yazılır	—
Formül bileşeni girilir	Lottan çıkış hareketi yazılır (proje + deneme bağlı)	—
Onaylı olmayan lottan çıkış girilir	Uyarı	Yapan Kişi
Talep Durum = Onay Bekliyor	Onay isteği (2 gün)	Onaylayıcı (Stok Sorumlusu)

Ne olunca	Sistem ne yapar	Kime gider
Talep onaylanır / reddedilir	Onayda çıkış hareketi yazılır; her iki durumda bildirim	Talep Eden
Lotun SKT / Retest tarihine 30 gün kalır	SKT Yaklaşıyor işareti + bildirim	Lotun Stok Sorumlusu
SKT / Retest tarihi gelir	Lot Kullanılamaz olur + bildirim	Lotun Stok Sorumlusu
Her iş günü 08:00	Kritik seviyedeki her malzeme için uyarı	Malzemenin Stok Sorumlusu
Numunenin Saklama Bitiş Tarihi gelir	Numune Karar Bekliyor, 7 gün süreli Depo Görevi	Numunenin Sorumlusu
Depo görevi oluşturulur	Bildirim	Atanan
Her Pazartesi 07:00	Haftalık serilerden toplantı kayıtları açılır	—
Haftalık Ar-Ge toplantısı açılır	Açık aksiyonlar gündeme eklenir	—
Toplantı Durum = Yapıldı	Özet bildirimi	Katılımcılar
Aksiyon oluşturulur	Bildirim	Sorumlu
Aksiyonun Son Tarih'ine 2 gün kalır	Hatırlatma (tamamlanmadıysa)	Sorumlu
Aksiyonun Son Tarih'i geçer	Durum = Gecikmede + bildirim	Sorumlu

Önemli: Bildirim bir kişi alanına gider. Proje Lideri, Ekip, Ar-Ge Direktörü, Sorumlu, Atanan, Stok Sorumlusu ve Onaylayıcı alanları boş kalırsa bildirim kimseye gitmez. Kayıt açarken bu alanları doldurun.

Dashboard ve raporlar

Her uygulamanın ana sayfasında o uygulamanın rapor kartları bulunur. Kartlar canlıdır: kayıt girildikçe güncellenir, bir karta tıklayınca arkasındaki kayıtlar açılır.

Uygulama	Kartlar	Kim için
Ar-Ge Proje Takibi	Aktif Projeler, Faza Göre Proje Dağılımı, Riske Göre Projeler, Toplam Bütçe, Toplam Gerçekleşen Maliyet, Faza Göre Maliyet	Direktör
Ar-Ge Proje Takibi	Geciken Faz Kapıları, Geciken Görevler, Açık Sapma / CAPA, Yaklaşan Stabilite Ölçümleri	Direktör, Proje Lideri, Kalite
Numune ve Hammadde Stok	Bekleyen Talepler, Kritik Seviyedeki Malzemeler, 30 Gün İçinde SKT Dolan Lotlar, Karantinadaki Lotlar	Stok Sorumlusu, Direktör, Kalite

Uygulama	Kartlar	Kim için
Numune ve Hammadde Stok	Lot Durum Dağılımı, Hareket Tipine Göre, Numune Durumları, Malzeme Bazında Toplam Stok	Stok Sorumlusu
Toplantı Yönetimi	Açık Aksiyonlar, Geciken Aksiyonlar, Kişi Bazında Aksiyonlar, Aksiyon Durumları, Tipe Göre Toplantılar	Direktör, Proje Lideri

Haftalık kontrol önerisi (Direktör, 10 dakika): Faza Göre Proje Dağılımı → Geciken Faz Kapıları ve Görevler → Kritik Seviyedeki Malzemeler ve SKT'si yaklaşan lotlar → Kişi Bazında Aksiyonlar. Üç uygulamanın kartlarını tek ekranda toplayan Direktör dashboard'u pilot süresince eklenecek.

Proje bazında bakış: Tek bir projenin durumu için dashboard yerine proje kaydını açın: faz kapıları, denemeler, stok tüketimi, Gerçekleşen Maliyet ve Bütçe, toplantı kararları ve aksiyonlar orada bir aradadır.

Sık sorulan sorular ve sorun giderme

Sorunların çoğu boş bırakılmış bir kişi veya bağlantı alanından kaynaklanır. Çözülemeyen durumları Cuma günkü PoC Geri Bildirim Toplantısı'nda bir aksiyon olarak açın.

Sorun	Neden	Ne yapılır
Bildirim gelmedi	İlgili kişi alanı (Proje Lideri, Sorumlu, Atanan, Onaylayıcı…) boş	Alanı doldurun. Tarih tetiklemeli hatırlatmalar (SKT, stabilite, gecikme) tarih geldiğinde çalışır, anında değil.
Faz kapısını onaya gönderdim, onay isteği kimseye düşmedi	1. Onaylayan veya 2. Onaylayan boş	Kişiyi seçin, Durum'u Devam Ediyor yapıp tekrar Direktör Onayı Bekliyor yapın.
Kapı onaylandı ama projenin fazı ilerlemedi	Sonraki Faz boş veya Proje Kodu başka projeyle aynı	Sonraki Faz'ı doldurun; Proje Kodu benzersiz olmalı. Projeyi düzeltmek için Workiom ekibine yazın.
Lotun Kalan Miktar'ı yanlış	Bir hareket yanlış lota bağlanmış veya miktar yanlış	Lot kaydındaki **Hareketler** listesini kontrol edin; yanlış hareketi ters hareketle düzeltin.
Projenin Gerçekleşen Maliyeti 0	Çıkış hareketinde İlgili Proje boş veya lotun Birim Maliyet'i boş	Hareketlerde İlgili Proje'yi, lotta Birim Maliyet'i doldurun.
Formül bileşeni girdim, stoktan düşmedi	Lot seçilmemiş	Bileşende Lot'u seçin. Otomasyon yalnızca kayıt ilk açıldığında çalışır; sonradan lot eklenirse çıkışı Stok Çıkışı formuyla girin.
"Lot onaylı değil" uyarısı aldım	Karantinada / Ret / Kullanılamaz lottan çıkış	Onaylı bir lot kullanın; yanlış hareketi Stok Sorumlusu düzeltir.

Sorun	Neden	Ne yapılır
Talep onaylanınca stok düşmedi	Talepte Lot seçilmemiş veya Talep Tipi = Numune	Malzeme taleplerinde onaydan önce Lot'u seçin. Numune teslimi stoktan otomatik düşmez.
"Ad" alanı karışık görünüyor	Ad, kaydın alanlarından otomatik oluşur	Ad'ı değil, kaynak alanı (Proje Kodu, Lot No, Başlık…) düzeltin.
Aksiyon tamamlandı ama gündeme yine geldi	Durum Tamamlandı yapılmamış	Aksiyonu Tamamlandı yapın; gündemdeki madde silinebilir.
Otomatik açılan toplantının tarihi yanlış	Seri toplantılar Pazartesi tarihiyle açılır	Tarih'i toplantının gerçek gününe düzeltin.
Yanlış bir kaydı sildim	—	Workiom ekibine yazın; tüm kayıtların değişiklik geçmişi tutulur.

Destek: Workiom ekibi — Yalçın Karpuzcu. Bir hata bildirirken kaydın adını (ör. "Kapı #3", "Hareket #12") ve ne beklediğinizi yazın.